

**ИЗМЕНЕНИЯ В ОПУБЛИКОВАННУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ
09.12.2014 ГОДА**

**о проекте первого этапа строительства многоэтажного жилого комплекса,
состоящего из двух корпусов, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».**

Санкт-Петербург

«01» июля 2015 года

1. Внести изменения в п. 1.2. «Этапы реализации проекта строительства» раздела 1 Части 2 «Информация о проекте строительства», изложив его в следующей новой редакции:

1.2. Этапы реализации проекта строительства:

- Начало строительства: 17 мая 2013 года;
- Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: до 31 декабря 2015 года;
- Срок действия разрешения на строительство: до 31 декабря 2015 года;

2. Внести изменения в 2.1. «Разрешение на строительство» раздела 2 Части 2 «Информация о проекте строительства», изложив его в следующей новой редакции:

2.1. Разрешение на строительство:

Разрешение на строительство от 26 декабря 2014 года № RU47504307-125 выдано Администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сроком до 01 июля 2015 года. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 31 декабря 2015 года

**Генеральный директор
ООО «Романтика»**



Н.А. Цветков